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Dans le cadre des contrats de plan Etat-Région 1989-1993, le CIRAD-CP Guyane 
Programme HEVEA (anciennement CIRAD-IRCA) a proposé un projet d'installation d'une 
"Plantation Pilote d'hévéas". A mi-chemin entre la recherche et le développement, ce projet 
doit permettre d'étudier la faisabilité et la rentabilité de l'hévéaculture adaptée au contexte 
socio-économique de la Guyane. Il prévoyait la mise en place de deux parcelles de 10 
hectares chacune sur la concession du CIRAD, sur la commune de Sinnamary. 
La première parcelle de 11 hectares ("Plantation Pilote n ° l ") a été installée en 
décembre 1990. Après examen des coûts de réalisation de celle-ci, la superficie de la 
deuxième parcelle ("Plantation Pilote n °2") a été ramenée à 8 hectares. Cette dernière doit 
être mise en place en décembre 1992. Les travaux préliminaires à son installation ont donc 
débuté en 1991 par la préparation du terrain et du matériel végétal. Les informations 




ADJOVI T., Plantation Pilote d'hévéas : réalisation de la 1ere parcelle de 10 
hectares, rapport d'activité juillet 89 à décembre 90, IRCA, 1991, 39 pages. 
ADJOVI T., Projet Pilote Hévéa : fiches techniques de réalisation de la 1 ere
tranche de 10 hectares, avril 1990-juillet 1991, IRCA, 1991, 111 pages. 
CHANTREAU T. Rapport d'activités 1991 - Projet "Plantation Pilote 
d'hévéas". IRCA, 1992, 35 pages. 
Par ailleurs, afin de simuler les conditions des plantations de type familial ou 
villageois par l'utilisation maximale des surfaces déforestées, il a été décidé de conduire des 
cultures vivrières en intercalaire des hévéas. Cette opération menée en collaboration avec le 
·CIRAD-CA (anciennement CIRAD-IRAT) s'est fixé trois objectifs : 
--- > évaluer le revenu que peut dégager la culture de vivriers associée à l 'hévéaculture 
dans les conditions socio-économiques de la Guyane pendant les premières années 
immatures et improductives des hévéas. 
--- > déterminer les cultures ou associations de cultures les plus rentables. 
--- > étudier la compatibilité des cultures de vivriers à la croissance de l'hévéa (relation 
antagoniste, synergique, ou neutre). 
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Initialement prévue sur les deux parcelles d'hévéas, cette expérimentation n'est 
finalement conduite que sur la Plantation Pilote n ° 1 suite aux incertitudes financières 
menaçant le projet "Plantation Pilote". Les essais de vivriers ont donc débuté sur cette 
dernière en novembre 1991. 
Suite à la confirmation, en juin 1992, de la non participation financière de la Région 
Guyane, principal bailleur de fond avec le CIRAD, le CIRAD-CP programme HEVEA a pris 
de nouvelles orientations concernant le projet "Plantation Pilote". Il a été convenu de ne pas 
réaliser la construction de la mini-usine de transformation du caoutchouc, ainsi que d' arrêter 
progressivement l'expérimentation de vivriers sur la Plantation Pilote n 1 après les récoltes 
des différentes cultures momentanément engagées pour une année. L'implantation de la 
deuxième parcelle d'hévéa est toutefois maintenue, et les deux plantations, ainsi constituées, 
d'une superficie totale de 19 hectares, serviront à des fins de recherche sur, entre-autre, la 
maladie sud américaine des feuilles. 
Il va s'en dire que ce projet tronqué n'a plus qu'une signification limitée. Par ailleurs, 
il sera très délicat de tirer des conclusions fiables concernant l'expérimentation de cultures 




REALISATIONS DE L'ANNEE 1992 
En 1992, le projet "Plantation Pilote d'hévéas" est entré dans sa phase la plus active 
(figure n ° 1). Après la mise en place de la 1ère parcelle d'hévéas (Plantation Pilote n ° 1) en 
décembre 1989, c'est au tour de la 2ème plantation (Plantation Pilote n °2) d'être installée. Les 
travaux de préparation du matériel végétal et du terrain parfaitement coordonnées depuis 1991 
ont débouché sur les opérations de greffage et de planting. L'arrivée tardive de la petite 
saison des pluies en décembre 1992 (graphique n ° 1) a toutefois retardé l'implantation de cette 
dernière : seulement 1/3 de la superficie a pu être plantée. 
En revanche, les essais de cultures vivrières en intercalaire des hévéas sur la première 
plantation, après avoir été tous installés avec plus ou moins de difficultés, ont été 
partiellement arrêtés. Seules restent momentanément les cultures de bananiers, de canne à 
sucre, et de manioc dont les récoltes respectives sont prévues de janvier à mars 1993. 
1. PREMIERE PARCELLE D'HEVEAS: PLANTATION PILOTE N°l 
1.1 - TRAVAUX REALISES 
Les hévéas de la Plantation Pilote n ° 1 sont maintenant bien développés. Ils ne 
requièrent donc que très peu de soins. Les derniers égourmandages se sont achevés, et 
l'élimination des fourmis manioc au MIREX ne s'effectue que ponctuellement. 
L'entretien général de la plantation est assuré par des sabrages réguliers des bois de 
brousse et le passage d'un gyrobroyeur autour de la parcelle. Les désherbages chimiques des 
lignes de plantation sont réalisés en moyenne tous les deux mois. Les produits employés sont 
. le ROUND UP (m.a. glyphosate) à la dose de 1,5 à 2,5 1/ha et le R'BIX (m.a. paraquat) à 
la dose de 3,5 1/ha en fonction de l'enherbementet des conditions météorologiques . 
Deux fertilisations ont été réalisées. La première, effectuée au mois de février (100 
g de 17. 17 .17 par arbre), a concerné les hévéas situés uniquement dans les deux lignes 
médianes de chaque placeau (celles en bordure des andains étant plus développées), et la 
seconde, au mois de novembre (150 g de 17 .17 .17 par hévéa). Ces fumures ont été épandues 
au pied de chaque hévéa situé en dehors des zones cultivées. Cette précaution facilitera, par 
la suite, l'étude de l'influence des vivriers sur la croissance des hévéas. 
L'essai de cultures vivrières en intercalaire des lignes d'hévéas est présenté dans un 
paragraphe spécifique (paragraphe 3) . 
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1.2 - RELEVE DE CROISSANCE A 1 AN 
Un relevé de la circonférence (en cm) a été effectué en fin janvier - début février 
1992, soit environ 1 an après la plantation. Après échantillonnage d'un pied sur trois et 
élimination des arbres morts (taux global de mortalité : 0,25 % ), l'analyse statistique a donné 
les renseignements suivants. 
Tableau n l : Résultats des moyennes (circonférence en cm) 
-BLOC 1 BLOC 2 X 
FX 3864 7,08 6,61 6,85 
IAN 873 8,13 8,69 8,41 
-X 7,60 7,65 7,63 
A un an, les hévéas ont une circonférence moyenne de 7 ,63 cm. Le clone IAN 873 
présente une croissance supérieure au clone FX 3864. Cette différence de croissance est, qui 
plus est, significative au risque de 5 % . 
Par contre, aucune différence significative de croissance n'a pu être mise en évidence 
entre les deux blocs qui constituent la parcelle. Un bloc, rappelons le, est composé de 14 
placeaux : chacun des clones IAN 873 et FX 3874 occupent 7 placeaux sans discontinuité. 
Les inégalités de croissance observées entre les deux clones sont toutefois différentes 
suivant les blocs car l'interaction Clone x Bloc est significative. Le bloc 2 semble être à 
l'origine cette interaction par la très faible croissance de FX 3864, ou à l'inverse, par 
l'étonnant développement de IAN 873. Cependant, aucun élément de réponse à ces variations 
ne peut être apporté pour l'instant. 
1.3 - RELEVE DE CROISSANCE A 2 ANS 
Le relevé de circonférence effectué en janvier 1993 indique une mortalité globale de 
la parcelle de 0,40 % (0,35 % pour le clone FX 3864, 0,46 % pour le clone IAN 873). 
' . . 
Tableau n 2 : Résultats des moyennes (circonférence en cm) 
-BLOC 1 BLOC2 X Accroisse1ent 
1 an - 2 ans 
FX 3864 14,34 14,64 14,49 7,64 
IAN 873 16,32 17,08 16,71 8,30 
-X 15,36 15,86 15,60 7,97 
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Figure n ° 2 : Cartographie de la Plantation Pilote n ° 1 - Croissance à 2 ans 
Classe de croissance (en mm) : Description de la parcelle : 
BLOC 2 BLOC 1 
]a ]B 





Avec une circonférence moyenne de 15,6 cm à l'âge de 2 ans, les hévéas de la 
Plantation Pilote n ° 1 présentent une croissance très correcte comparée à celle relevée au 
même âge sur l'essai de COMB! 2 (FX 3864 : 11,4 cm et IAN 873 : 12,2 cm). Ce relevé 
à deux ans confirme par ailleurs les résultats précédents : le clone IAN 873 manifeste une 
croissance significativement supérieure au clone FX 3864. 
Contrairement à l'année précédente, une différence significative de croissance entre 
les deux blocs peut être mise en évidence avec un risque d'erreur de 5 % . En effet, tandis 
que le clone FX 3864 se comporte de façon identique dans les deux blocs, le clone IAN 873, 
quant à lui, croît beaucoup mieux sur le bloc 2 que sur le bloc 1. 
Dans le bloc 2, le fait que le clone IAN 873 soit disposé en partie sur une zone de la
plantation (d'une surface de 2 hectares) déforestée près d'un an après le reste de la parcelle 
pourrait expliquer cette différence. En effet, cette zone a probablement moins subi les effets 
néfastes ( érosion, lessivage) de la forte saison des pluies de 1990. 
Il est également possible de visualiser tout ces renseignements par une cartographie 
de la parcelle où chaque arbre est identifié et représenté dans différentes classes de croissance 
(figure n °2). Quatre classes de croissance ont été déterminées : très faible faible à 
moyenne moyenne à forte très forte Les 3 bornes utilisées pour déterminer 
ces classes sont et avec, la moyenne générale (156 mm), et l'écart type 
global (3 lmm) de la parcelle. 
2. DEUXIEME PARCELLE D'HEVEAS: PLANTATION PILOTE N°2 
Suite à l'examen des coûts de réalisation de la première plantation d'hévéas, la 
superficie de la deuxième parcelle a été ramenée à 8 hectares. Le planting est prévu à la fin 
de l'année 1992. Les travaux de préparation du terrain et du matériel végétal sont donc 
coordonnés pour atteindre cet objectif. 
2.1 - PREPARlfTION DU MATERIEL VEGETAL 
Pans la continuité du travail commencé en 1991, la préparation du matériel végétal 
'·" consiste dans la mise en place de mesures devant permettre la bonne croissance des porte-
greffes et des greffons en vue du greffage. Ces opérations doivent donc garantir une bonne 
alimentation hydrique et minérale des plants' ainsi qu'une bonne protection phytosanitaire. 
2.1.1 - La pépinière 
En novembre 1991, deux plantules avaient été repiquées au stade "patte d'araignée" 
dans chacun des 8.000 sacs que comporte la pépinière. 
- 6 -
,, 1 
En janvier, un démariage a permis d'éliminer le plant le plus chétif et donc de laisser 
une seule plantule par sac. Par la suite leur croissance rapide a été assurée par une 
alimentation minérale soutenue. Quatre fertilisations ont été effectuées en moyenne tous les 
deux mois : 5 g d' ammonitrate par sac en janvier, puis 10 g de 17. 17. 17 par sac en mars, 
mai et juillet. 
Pendant la saison sèche, l'irrigation a été systématique pour assurer un apport 
journalier minimal de 5 mm d'eau. 
,' 
Les traitements fongicides hebdomadaires protègent les porte-greffes sensibles contre 
les attaques de champignons (Microcyclus ulei, Phyllachora huberi, Thanatephorus cucumeris 
et Colletotrichum gloeosporioïdes). Quatre produits sont épandus successivement en alternant 
produit de contact et produit à propriété systémique (tableau n ° 3). Ces traitements sont 
effectués avec un appareil à dos à moteur de type brumisateur. 
Tableau n ° 3 : Produits fongicides et doses employées 
Produit commercial Matière active Propriété Dose (PC) 
BENLATE bénomyl systémique 30 g/10 l 
DA CONIL chlorothalonil contact 40 g/10 l 
DITHANE M45 mancozèbe contact 50 g/10 l 
PELT 44 thyophanate méthyl systémique 20 g/10 l 
La pépinière est maintenue propre par des désherbages manuels dans les sacs et 
chimiques dans les allées au ROUND UP (à la dose de 1,5 1/ha) ou au R'BIX (à la dose de 
3,5 1/ha) associés au KARMEX (m.a diuron) à la dose de 2 Kg/ha. 
Les traitements insecticides pour lutter contre les attaques de thrips et de Jatrophorbia 
sont réalisés ponctuellement à l'ORTHOTOX (m.a. méthamidophos) à la dose de 40 cc/10 
1. Par ailleurs, des traitements au TERMIFAN (m.a. endosuJfan) dilué à 2,5 % empêchent 
l'installation de fourmilières de fourmis rouges dans les sacs. 
f !· 
2.1. 2 - Le jardin à bois 
Parmi les six clones pré-sélectionnés en 1991 à la réalisation de la deuxième plantation 
d'hévéas, le choix s'est finalement porté sur quatre clones : deux à résistance partielle 
moyenne à bonne (IAN 710, FX 3864) et deux à résistance partielle de meilleur niveau (GU 
164, CD 1078). 
Au cours des premiers mois de l'année, des remplacements ont permis de compléter 
les effectifs de ces 4 clones dans les différents jardins à bois de Combi-Savane. Ainsi, au 
02/07 /92, un inventaire indiquait les effectifs suivants : 
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(*) Conduite en simple rejet 
(**) Conduite en double rejet 
AUTRES JARDINS A BOIS DE 





Ces jardins à bois ont reçu les mêmes soins que la pépinière en ce qui concerne les 
désherbages, l'irrigation, et les traitements fongicides. 
Enfin, les hévéas du jardin à bois 1991 ont reçu trois fertilisations : 150 g de 17 .17 .17 
par pied en février, et 1 OO g de 17. 17. 17 par pied en mai et en juillet. 
2.1. 3 - Le greffage 
D'une superficie totale d'environ 8 hectares, la Plantation Pilote n ° 2 comportera 4 .200 
plants. Elle sera composée de 4 clones chacun occupant 2 hectares soit 1.050 plants. 
Tableau n ° 5 : Détermination du nombre de greffes à réaliser 
Par clone Au total 
. Nbre d'hévéas en plantation 1.050 4.200 
. Nbre d'hévéas de remplacement (5-7%) 
!· 
75 300 
. Nbre d'hévéas à préparer 1.125 4.500 
. Taux de réussite prévu au greffage 75 % 75 % 
. Nbre de greffes à effectuer 1.500 6.000 
--- > Utilisation de la pépinière 
La pépinière a été partagée en 4 zones consacrées chacune à un clone spécifique pour 
éviter tout risque d'erreur. Une zone est constituée de 2.000 porte-greffes. Ainsi, au total, 
75 % des plants de la pépinière seront utilisés au moment du greffage. 
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--- > Le greffage à proprement parlé 
Le 1 er tour de greffage a été réalisé de août à septembre par une équipe de deux 
greffeurs dont un greffeur occasionnel. 200 greffes sont réalisées en moyenne par jour par 
l'équipe de 2 greffeurs (démaillotage compris). 
Tableau n ° 6 : Résultas du 1er tour de greffage (3 semaines après démaillotage) 
CD 1078 GU 164 JAN 710 FX 3864 TOTAL 
Nbre greffes effectuées 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 
Nbre greffes "viables" 1.121 1.096 918 1.087 4.222 
Taux de réussite 74,7 % 73,1 % 61,1 % 72,5 % 70,4 % 
Le taux de réussite au greffage (70, 4 % ) obtenu est inférieur aux prévisions (7 5 % ) . 
Trois explications peuvent être avancées. D'une part, le greffeur occasionnel enregistre un 
faible taux de réussite au greffage (65% !). D'autre part, le clone JAN 710 présente des 
problèmes particuliers de greffage (seulement 61,1 % de réussite). Et enfin, les porte-greffes 
présentent une hétérogénéité de croissance dans la pépinière, de nombreux plants chétifs étant 
constatés, et ceci malgré les soins correctifs apportés. 
Un 2ème tour de greffage a été réalisé en octobre par le greffeur habituel. 
Tableau n ° 7 : Résultas du 2ème tour de greffage (3 semaines après démaillotage) 
CD 1078 GU 164 JAN 710 FX 3864 TOTAL 
Nbre de greffes effectuées - 40 215 50 305 
' 
'· Nbre de greffes viables - 30 170 42 242 
Taux de réussite - 75,0 % 79,1 % 84,0 % 79,3 % 
Tableau n °8 : Nombre de plants greffés viables présents en pépinière au 01/12/92 
CD 1078 GU 164 JAN 710 FX 3864 TOTAL 




















Figure n °3: Présentation de la parcelle (Plantation Pilote n 
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Etant donné que le taux de remplacement attendu pour la réalisation de cette 
deuxième parcelle d'hévéas avoisinera celui obtenu lors de l'installation de la Plantation Pilote 
n ° 1 (3, 65 % ) , le nombre de plants greffés disponibles en pépinière est suffisant en ce qui 
concerne les clones CD 1078, GU 164 et FX 3864. Le clone IAN 710 nécessitera, quant à 
lui, un tour de greffage si l'on tient compte des quelques pertes qui peuvent survenir au 
cours des différentes manipulations successives. 
2.2 - PREPARATION DU TERRAIN 
Les gros travaux (déforestage, andainage, ratissage, semis du pueraria) ayant été 
effectués en 1991, la principale activité du 1er semestre 1992 a consisté à favorisèr 
l'implantation et le développement de la plante de couverture. Celle-ci doit, d'une part, 
assurer une bonne protection du sol en vue de limiter l'érosion pluviale, et d'autre part, 
exercer un fort pouvoir désherbant naturel à l'égard des autres adventices (Borreria, 
Cecropia, ... ). 
Ainsi, en mai, un engrais, le 17 .17 .17, à êté épandu dans les interlignes à la dose de 
170 kg/ha à l'aide d'un épandeur centrifuge VICON. Par ailleurs, une légumineuse, le 
Calopogonium caeruleum, a été semée à la densité de 15 kg/ha sur une surface d'environ 2 
hectares en partie désertée par le pueraria. 
La délimitation des futurs emplacements des plants d'hévéa a constitué la principale 
activité au cours du deuxième semestre 92. 
Ainsi, après un rapide réalignement des andains à l'aide du tracteur attelé d'une pelle 
frontale, le piquetage de la parcelle s'est opérée en 2 étapes. La première étape a permis un 
jalonage des lignes de plantation tous les 7 mètres La parcelle comporte 15 placeaux 
composés chacun de 4 lignes de plantation (figure n 3 et n 4) soit 60 lignes au total. 
La deuxième phase a consisté en un piquetage tous les 2, 80 mètres dans les lignes de 
plantation. Chaque ligne est composé de 70 piquets, le premier étant distant d'environ 4 
mètres de la piste ·forestière qui longe la parcelle. Au total, 4.200 piquets ont été installés 
(soit 280 piquets/placeau). 
Par ailleurs, les travaux d'entretien de la parcelle ont dorénavant débuté. Le 
développement des bois de brousse et de R.hynchospora holoschoenoides ("herbe rasoir") sont 
stoppés par des sabrages réguliers et des traitements herbicides localisés au ROUND UP et 
au SPICA 66 (m.a. pichlorame + 2,4-d) à la dose de 3 1/ha. Ces désherbages s'effectuent 
à l'aide d'appareils à dos à pression entretenue munis de buse "à sifflet". 
Enfin, les futures lignes de plantation ont été débarrassées du pueraria, jugé trop 
envahissant, grâce à des sabrages et des traitement au ROUND UP à la dose de 2,5 1/ha et 
au GRAMOXONE Plus (m.a paraquat + diquat) à la dose de 3 1/ha. Cette mesure facilitera 
la trouaison mécanique, et atténuera la concurrence des adventices à l'égard des hévéas lors 
des premiers mois de croissance des plants. La trouaison a été réalisée au tracteur attelé d'une 
tarière munie d'une vis de 45 cm de diamètre. 
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Figure n °4: Détail d'un placeau (ou inter-andain) de la Plantation Pilote N°2 
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Emplacement Lignes de 
hévéa plantation 
*Densité: 510 arbres/ha (dispositif 7m x 2,8m) 
* 70 hévéas/ligne 
* 4 lignes d'hévéa/placeau ----> 280 hévéas/placeau 
* La plantation co1porte 15 placeaux soit 4.200 hévéas. 
FX 3864 CD 1078 IAN 710 
Piste forestière 
Surface plantée: 8,20 ha 
Nombre total d'hévéas : 4.200 (60 lignes x 70 hévéas/lignes) 
4 clones : GU 164, !AN 710, CD 1078, FX 3864 
2,05 hectares/clone soit 1.050 hévéas (15 lignes x 70 hévéas/lignes) 
Figure n °5: Disposition des clones dans la Plantation Pilote n °2 
GU 164 
2.3 - LE PLANTING 
Concrétisation de plus d'un an de préparation, cette opération est délicate car c'est 
d'elle que dépend la longévité de la plantation. Le chantier doit être parfaitement organisé 
pour éviter les pertes de temps, et les risques d'erreur. Pour cela, les tâches de travail de 
chacun doivent être parfaitement définies et bien coordonnées. 
2. 3.1 - Disposition des clones dans la plantation 
Dans la perspective d'une étude épidémiologique sur la maladie sud américaine dès 
feuilles, entre-autres, les 4 clones ont été disposés en alternant les clones à résistance partielle 
moyenne à bonne (IAN 710, FX 3864) et les clones à résistance partielle de meilleure niveau 
(GU 164, CD 1078). Par ailleurs, chaque clone est planté en 1 seul bloc (figure n ° 5). 
2. 3. 2 - Organisation du chantier 
En pépinière, des ouvriers préparent les plants en vue du transport vers la parcelle. 
Leur travail consiste à recéper des plants juste au dessus de la greffe (3-4 cm), les extraire, 
les mettre en bordure de la pépinière, et enfin épandre de l'OLEOCUIVRE (propriété 
fongique, et hydrophobe) sur la plaie de recépage. Le transport des plants s'effectue avec le 
tracteur attelé d'une remorque. 
Sur la parcelle, différents travaux synchronisés se succèdent. L'épandage des 
amendements et de l'engrais est réalisé très peu de temps avant le planting pour éviter les 
risques de lessivage en cas de pluie. Il s'agit de Scorie Thomas (200 g au fond du trou), de 
Dolomie (200 g autour du trou) et de 0.25.25 (200 g autour du trou). 
En ce qui concerne le planting à proprement parler, le chantier a été organisé de façon 
à ce qu'un ouvrier plante en moyenne 105 hévéas par jour, soit 1.5 ligne. Le contrôle de 
l'avancement du travail s'en trouve facilité. Il convient, par ailleurs, de s'assurer du bon 
alignement des plants dans la ligne de plantation, du tassement correct de la terre de 
remplissage pour éviter les affaissements sitôt les premières pluies, et enfin de la bonne 
. profondeur du plant. Il doit être planté ni trop profond pour éviter la pourriture du collet, et 
ni trop élevé pour éviter la mise à nu des racines superficielles après les pluies érosives . 
Aussitôt après le planting et avant le débourrement des plants, deux traitements 
herbicides sont effectués : l'un au KARMEX à la dose de 3 kg/ha sur la ligne de plantation 
et l'autre au GRAMOXONE Plus à la dose de 3 1/ha, 1 mètre de part et d'autre de la ligne 
de plantation. 
Cependant en raison du retard de la petite saison des pluies, et d'une non disponibilité 
de la main d'oeuvre pour raison de congés de fin d'année, 1/3 seulement de la parcelle a été 
planté. Il s'agit du clone GU 164 en totalité (soit 1.050 plants) et du clone IAN 710 en partie 
(490 plants). La fin du planting est prévue en janvier 93. 
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Figure n 6 : Cultures intercalaires : projet initial 
Traitement G Riz Manioc Haïs Soja 
Traitement F Soja Riz Manioc Haïs 
Traitement E Haïs Soja, Vigna Riz Manioc 
Traitement D Manioc Haïs .· Soja Riz 
Traitement C Canne à sucre (1er cycle) Canne à sucre (2ème cycle) 
Traitement B Bananiers (1er cycle) Bananiers (2ème cycle) 
Traitement Pueraria (témoin) 
D J F H H J J S O N D J F H H J J S O N D J F J J S O 
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,' 
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3. LES CULTURES VIVRIERES ASSOCIEES A L'HEVEA 
Cette opération menée en collaboration avec l'IRA T a débuté en novembre 1991 
conformément au planning de travail défini dans le protocole initial rédigé par Mr 
MARQUETTE (Les cultures vivrières associées à l 'hévéaculture en Guyane. Projet 
d'expérimentation. J. MARRQUETTE, mai 1991, DCV/PL.DIV/91 N°05). 
Cet essai comporte 7 traitements dont 1 témoin (figure n ° 6). Seulement trois 
traitements avaient pu être installés en 1991 en raison du retard de la saison des pluies. Il 
s'agissait des cultures de maïs (traitement E), de soja (traitement F) et de riz (traitement G). 
Au début de l'année 1992, les trois autres traitements ont été mis en place sans aucune 
difficulté. Il s'agit des plantations de bananiers (traitement B), de canne à sucre (traitement 
C) et de manioc (traitement D). Les cultures de maïs, soja et riz ont été récoltées en avril et 
mai. 
Le détail de ces diverses opérations ainsi que la présentation des premiers résultats 
pendant cette période sont contenus dans un rapport spécifique intermédiaire: 
- CHANTREAU T .• Plantation pilote d'hévéa, les cultures vivrières associées à 
l'hévéa. Rappon d'activité, Période: novembre 1991 - mai 1992, IRCA, juin 
1992, 34 pages. 
La décision d'arrêter l'expérimentation pour raisons financières survenus en juin 92 
a bouleversé complètement le planning des travaux (figure n °7). Le traitement G s'est arrêté 
aussitôt, tandis que les traitements E et F se sont achevés en août-septembre après les récoltes 
des cultures de riz, soja et vigna. 
Seuls restent momentanément en place les traitement B, C, et D. Ils seront clos à leur 
tour tous les trois après les récoltes de leur 1er cycle de culture respectifs qui doivent 
s'échelonner de janvier à mars 1993. 
Un rapport spécifique consacré à cet essai paraîtra en début 93. 
4. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX POUR L'ANNEE 1993 
L'année 1993 sera très active lors des 4 premiers mois avec d'une part la fin de 
l'installation de la Plantation Pilote n °2, et d'autre part, la clôture de l'expérimentation des 
cultures vivrières sur la Plantation Pilote n ° 1 (figure n ° 8). Par la suite, les deux parcelles ne 
nécessiteront que des travaux d'entretien (sabrage, désherbage, gyrobroyage, fertilisations). 
- 12 -
Figure n 7 Cultures intercalaires: projet corrigé après restriction budgétaire 
Traitement G Riz 
Traitement F Soja Riz 
Traitement E Maïs Soja, Vigna 
Traitement D Manioc 
Traitement c Canne à sucre (1er cycle) 
Traitement B Bananiers (1er cycle) 
Traitement Pueraria (temoin) 
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- PARTIE N°2 -
- LA MAIN D'OEUVRE -
1. LES BESOINS EN MAIN D'OEUVRE 
En 1992, les besoins en main d'oeuvre (MO) se sont légèrement accrus par rapport 
aux années précédentes. 










1989 1990 1991 1992 
Année 
I p p l CULTURES pp 2 1 
Les besoins en main d' oeuvre relatifs à la réalisation de la Plantation Pilote n ° 2 et des 
cultures vivrières se sont substitués aux besoins auparavant consacrés à la Plantation Pilote 
n ° l En 1992, la main d' oeuvre se répartissait comme suit (graphique n ° 3) : 
- Plantation Pilote n ° 1 : 
- Plantation Pilote n ° 2 : 
- Cultures intercalaires : 
616 heures, soit 15 % 
1996 heures, soit 50 % 
1414 heures, soit 35 % 
La Plantation Pilote n ° 2 a été la principale préoccupation de l'année 1992. Les 
cultures intercalaires n'ont demandé de la main d'oeuvre essentiellement qu'en début d'année 
avec l'installation des cultures dites "manuelles" (bananiers, canne à sucre, et manioc). Le 
deuxième semestre 1992 a été, quant à lui, presque entièrement consacré à la Plantation Pilote 








CULT. VIVRIERES PP 1 PP 2 




1.1 LA PLANTATION PILOTE N°l 
Au cours de sa deuxième année d'existence, la Plantation Pilote n ° 1 a nécessité 616 
heures de travail d'oeuvre réparties équitablement entre trois postes majoritaires : le 
désherbage des lignes de plantation (32 % ) , l'entretien général de la parcelle (30 % ) , et les 
égourmandages et la lutte contre les fourmis manioc (31 % ) . 
Graphique n ° 4 : Répartition de la main d' oeuvre consacrée à la PP n ° 1 par poste 
Fertilisation (40 h) 
6% 
Egourmand . ( 193 h) 
3 1% 
Désherbage (198 h) 
32% 
Entretien gen. ( 185 h) 
30% 
En 1992, les besoins en main d'oeuvre par hectare ont sensiblement diminué par 
rapport à l' année 1991 : 144 heures de MO par hectare en 1991, 55 heures en 1992. 
Graphique n ° 5 : Evolution des besoins en heures de MO par hectare 
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pp 2 (1 .206 h ) 
60% 
Pépinière 1991 (693 h) 
35% 
Jardin à bois (97 h) 
5% 
Graphique n °6: Répartition de la main d'oeuvre consacrée à la PP n °2 
Piqu etage (377 h ) 
31 % 
Entretien (330 h) 
27% 
Désherbage (200 h) 
17% 
Divers ( 18 h) 
1% 
Plantation (281 h) 
23% 
Graphique n °7: Répartition de la main d'oeuvre utilisée sur le terrain (PP n °2) 
.... 
.... 
Les fertilisations réclament chaque année la même quantité de main d'oeuvre (4 
heures/ha) car leur nombre est quasiment identique (2 ou 3 fumures par an). Par contre, les 
trois autres postes ont demandé beaucoup moins de main d'oeuvre (de 1/3 à 2/3) et ceci pour 
les raisons suivantes : 
l'achêvement des égourmandages et de la lutte anti-fourmis manioc. 
la généralisation des désherbages chimiques dans les lignes de plantation. 
la réduction des surfaces soumises à l'entretien général en raison de la présence des 
cultures en intercalaire des hévéas sur près d' 1/3 de la superficie de la parcelle. 
En 1993, 3ème année de culture, la réduction des besoins en main d'oeuvre devrait être 
minime. Les fertilisations et les désherbages des lignes de plantation devraient être similaires
à l'année 1992. Par ailleurs, les économies de main d'oeuvre réalisées grâce à la suppression 
du poste "Egourmandage, lutte anti-fourmis manioc", seront compensées par une légère 
augmentation des besoins en main d'oeuvre consacrés à l'entretien général. En effet, suite à 
l'arrêt des cultures vivrières en intercalaire des hévéas, se posera le problème de la 
destruction des repousses de bananiers, de canne à sucre et de manioc, ainsi que l'installation 
d'une plante de couverture dans les placeaux désertés en totalité par le pueraria. 
1.2 - LA PLANTlfTION PILOTE N°2 
En 1992, la Plantation Pilote n °2 a dépensé 1996 heures de main d'oeuvre, soit 243 
heures de MO par hectare, ce qui porte à 472 le total d'heures de MO/ha consacrées à cette 
deuxième plantation depuis le début des travaux. Celle-ci n'est toutefois pas encore totalement 
mise en place. Ainsi, en final, sa réalisation devrait nécessiter approximativement le même 
nombre d'heures de travail par hectare que celle de la Plantation Pilote n ° 1 (500 heures). 
La préparation du matériel végétal a utilisé 40 % de la main d' oeuvre (graphique n ° 6) 
dont près des 2/3 ont été consacrés au greffage (527 heures). Les divers travaux survenus sur 
la parcelle ont occupé, quant à eux, 60 % des besoins en main d'oeuvre (graphique n °7). Le 
planting n'a consommé que 281 heures de main d'oeuvre (23%) étant donné que seulement 
1/3 de la parcelle a été plantée. Le piquetage a nécessité 3 77 heures de travail ( soit 31 % ) . 
Une légère économie de main d' oeuvre aurait pu être réalisée sur cette opération par une 
meilleure organisation du chantier (travail à la tâche). 
.· De même, l'entretien général de la parcelle et le désherbage des lignes de plantation 
ont demandé une quantité de main d'oeuvre (514 heures) supérieure à ce qui était initialement 
prévu, en raison de la vigueur du pueraria et des bois de brousse. 
Pour l'année 1993, la demande en main d' oeuvre se fera essentiellement sentir au 
cours du mois de janvier pour terminer la plantation. Par la suite, afin de réduire les besoins 
en main d'oeuvre il conviendra de mécaniser le plus possible les travaux, ainsi que de 
privilégier les traitements chimiques dès que celà sera possible aussi bien pour la destruction 
des bois de brousse ou des autres adventices, que pour les désherbages des lignes de 
plantation. Ainsi, il serait envisageable de tenter des traitements herbicides précoces (1 à 2 
mois après plantation) à doses réduites . 
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Traitement D (271 h ) 
19% 
Traitement E (504 h) 
36% 
Traitement C ( 139 h) 
10% 
Traitement B (206 h) 
15% 
Trait ement A ( 13 h) 
1% 
Tra itement G (86 h) 
6% 
Traitement F ( 195 h) 
14% 
Graphique n °8: Répartition de la main d'oeuvre consacrée aux cultures vivrières 
.. 
,• 
1.3 - LES CULTURES EN INTERCALAIRE DES HEVEAS 
Avec 1414 heures de main d'oeuvre utilisées, l'essai de cultures v1vneres est 
brusquement devenu la deuxième activité de l'année 1992 derrière la Plantation Pilote n °2. 
Toutes cultures confondues, le besoin en main d'oeuvre s'établit à 428 heures par hectare. 
Cette consomation élevée est due : 
* à l'implantation des cultures dites "manuelles" (bananiers, canne à sucre, manioc) au 
début de l'année alors qu'elles étaient prévues à la fin de l'année 1991. 
* aux récoltes manuelles de certaines cultures alors qu'il était prévu initialement de les 
réaliser mécaniquement, la moissonneuse-batteuse du CIRAD-CA étarit 
malheureusement inadaptée (absence de corn-picker) ou indisponible. Elles concernent 
les cultures de maïs, de soja, de riz, et de vigna présentes dans les traitements E et 
F (graphique n ° 8). 
En 1993, avec l'arrêt de l'expérimentation, les besoins en main d'oeuvre seront très 
réduits. Seules les récoltes de canne à sucre en février et de manioc en mars nécessiteront de 
la main d'oeuvre. Toutefois, pour cette dernière, il serait judicieux d'utiliser le matériel 
expérimental ( chaine de récolte de manioc) conçu par le CEEMA T et mis à disposition du 
CIRAD-CA. 
Le détail des besoins mensuels de main d'oeuvre par activité et par poste pour l'année 
1992 est présenté en annexe n ° 1. 
2. COUT DE LA MAIN D'OEUVRE EN 1992 
Tableau n ° 9 : Calcul du coût horaire de la main d' oeuvre 
Ouvrier Chef équipe 
Salaire brut moyen annuel 93.975 F 133.482 F 
+ Prime rendement + 2.800 F + 6.000 F 
+ Remise forfaitaire + 546 F + 546 F 
+, Prime panier + 4.290 F + 4.290 F 
= Salaires annuels versés 101.611 F 144.318 F 
+ Charges patronales + 40.702 F + 58.663 F 
= Coût annuel moyen 142.313 F 202.981 F 
Coût horaire t;héorique ( ]_) 76,6 F/h 1.09,2 F/h 
Coût horaire réel (2) 85,5 F/h 1.21., 3 F/h 
(1) En théorie, 11 mois de travail à 39 heures de travail par mois par salarié, soit 1859 heures par an. 
(2) En réalité, 1665 heures effectivement travaillées en moyenne par année et par un ouvrier, et 1676 heures 
effectivement travaillées par année par le chef d'équipe. 
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PARTIE N°3 
- COUTS DE REALISATION DES OPERATIONS DE L'ANNEE 1992 -
Les coûts de réalisation de l'ensemble des opérations de l'année 1992 s'élèvent à 513.565 F. 
Tableau n ° 10 : Coûts de réalisation des opérations de l'année 1992 
MAIN D'OEUVRE MATERIEL INTRANTS SERVICE DIV. TOTAL % 
. PLANTATION PILOTE N°1 52.360 7.150 10.515 - 70.025 13,6 % 
. PLANTATION PILOTE N°2 190.705 24.565 17.705 - 232.975 45,4 % 
. CULTURES INTERCALAIRES 128. 830 32.120 25.615 - 186.565 36,3 % 
. COUTS DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE COMBI 24 .000 24 .000 4,7 % 
TOTAL (F) 371.895 63.835 53.835 24 .000 513. 565 100,0 % 
% 72,4 % 12,4 % 10,5 % 4,7 % 100,0 % -
La part des frais de fonctionnement de la station de Combi ( électricité, irrigation, petit 
matériel, ... ) imputable au projet "Plantation Pilote d'hévéas" a été estimé à 2.000 F/mois. 
Les coûts horaires de main d'oeuvre sont fixés à 85 F pour les ouvriers et à 120 F 
pour le chef d'équipe. Les frais de matériel sont calculés à partir des coûts horaires 
d'utilisation du matériel présentés en annexe n °2. Le prix des intrants est établi au prix 
d'achat. 
Le détail de tous ces frais est présenté en annexe n ° 3. 
1. LA PLANTATION PILOTE N ° 1 
Dans sa deuxième année d'existence, la Plantation Pilote n ° l a coûté 70. 025 F, soit 
6.252 F/ha (tableau n ° 11). ' 
En réduction de plus de la moitié par rapport à l'année 1991, ces dépenses ont 
concerné principalement le désherbage des lignes de plantation (36, 1 % ) et l'entretien général 
de la parcelle (26,9 %). Ce dernier poste a d'ailleurs diminué de près des 2/3 principalement 
en raison de la limitation des besoins en main d' oeuvre (graphiques n ° 9 et n ° 10). 
La main d'oeuvre représente toutefois encore 75 % des frais. 
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Graphique n ° 9 : Réprtition des coûts relatifs à la PP n ° 1 
Egourmand . (24 %) 
MO 
74,8 % 
Désherbage (36, 1 %) 
Divers (5,7 %) 






Tableau n ° 11 : Coûts relatifs à la Plantation Pilote n ° 1 en 1992 - 11,2 hectares 
MAIN D'OEUVRE MATERIEL INTRANTS TOTAL % 
• Désherbage 16.830 - 8.450 25. 280 36,1 % 
• Fertilisation 3.400 - 1.690 5.090 7,3 % 
• Engourmandage Fourmis 16.405 - 375 16.780 24 ,o % 
• Entretien général 15. 725 3.150 - 18.875 26 ,9 % 
. Divers - 4.000 - 4.000 5, 7 % 
TOTAL (F) 52.360 7.150 10.515 70.025 100,0 % 
Coût/ha (F) 4.675 638 939 6.252 -
% 74,8 % 10 ,2 % 15,0 % 100,0 % -
Graphique n ° 10 : Comparaison des coûts par hectare entre 1991 et 1992 





Egour, F. Man. Désherbage TOTAL 
Poste 
Année 1 (1991) Année (1992) 
2. LA PLANTATION PILOTE N°2 
En 1992, les travaux ont coûté 232.975 F, soit 27.412 F/ha, ce qui porte à 76.385 
F /ha le montant des dépenses engagées depuis le commencement des travaux relatifs à cette 
plantation (tableau n ° 12) alors que 1/3 seulement a été planté. 
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Graphique n ° 11 : Répanition des coûts relatifs à la PP n °2 
Plant. Pilote n·2 (62,2 %) 
MO 
81 ,9 % 
Pépinière (31,4 %) 







Tableau n ° 12 : Coûts relatifs à la Plantation Pilote n °2 en 1992 - 8,2 hectares 
MAIN D'OEUVRE MATERIEL INTRANTS TOTAL % 
• JARDIN A BOIS 12.580 100 2.175 14.855 6,4 % 
• PEPINIERE 67.575 200 5.385 73.160 31,4 % 
, PLANTATION PILOTE N°2 110.550 24. 265 10.145 144.960 62,2 % 
TOTAL (F) 190.705 24. 565 17.705 232.975 100,0 % 
Coût/ha (F) 23.257 2.996 2.159 28.412 -
% 81,9 % 10 ,5 % 7 ,6 % 100,0 % -
Les dépenses engagées sur le site de plantation représentent 62,2 % des coûts. La 
préparation du terrain a été le principal poste des dépenses (35,5%) devant l'opération de 
planting car seulement 1/3 de la parcelle a été plantée. La main d'oeuvre représente près de 
82 % des coûts (graphique n ° 11). 
Tableau n ° 13 : Détail des coûts sur la parcelle (PP n ° 2) en 1992 - 8 ,2 hectares 
MAIN D'OEUVRE MATERIEL INTRANTS TOTAL % 
• Préparation du terrain 39.535 6.570 5.330 51.435 35,5 % 
• Desherbage 17.000 - 1.440 18. 440 12, 7 % 
. Entretien général 26.690 - 1.330 28.020 19 ,3 % 
• Plantation 26.645 12.695 2.015 41.355 28 ,5 % 
• Divers 680 5.000 30 5. 710 4,0 % 
TOTAL (F) 110. 550 24. 265 10.145 144.960 100,0 % 
Coût/ha (F) 13.482 2.959 1.237 17.678 -
% 76,3 % 16,7 % 7,0 % 100 ,o % -
Il est à souligner que 73. 160 F ont été dépensés en 1992 pour la pépinière dont 4 7. 97 5 
F (soit 65,6%) rien que pour l'opération de greffage (tableau n°14). La préparation du 
matériel végétal demeure un poste non négligeable. Depuis son installation en 1991, la 
pépinière a coûté 211.405 F. En admettant que sa taille (8.000 sacs) soit en parfaite harmonie 
avec celle de la plantation à réaliser (75 à 80 % des porte-greffes utilisés), le coût de 
production d'un plant avant planting est d'environ 50 F. 
19 
.... 
Tableau n ° 14 : Coûts relatifs à la pépinière en 1992 
MAIN D'OEUVRE MATERIEL INTRANTS TOTAL % 
• Démariage 595 - - 595 0,8 % 
• Fertilisati on 5.695 - 770 6.465 8,8 % 
• Desherbage 7.820 - 290 8.llO ll,1 % 
• Greffage 44. 795 - 3.180 47.975 65,6 % 
• Lutte phyto 8.670 200 1.145 10.015 13, 7 % 
TOTAL (F) 67.575 200 5.385 73.160 100,0 % 
% 92,4 % 0,2 % 7,4 % 100,0 % -
Tableau n ° 15 : Coûts relatifs au jardin à bois de multiplication en 1992 
MAIN D'OEUVRE MATERIEL INTRANTS TOTAL % 
• Remplacement 1.360 - - 1.360 9,2 % 
• Fertilisation 255 - 380 635 4, 3 % 
• Desherbage 4.930 - 320 5.250 35, 3 % 
• Fongicides 4.335 100 770 5.205 35,0 % 
• Divers 1. 700 - 705 2.405 16,2 % 
TOTAL (F) 12. 580 100 2.175 14.855 100, 0 % 
% 84, 7 % 0,7 % 14 ,6 % 100,0 % -
3. LES CULTURES VIVRIERES 
En 1992, les cultures intercalaires ont coûté dans l'ensemble 186.565 F (tableau 
n°16). Ce chiffre n'est toutefois pas significatif. Une étude économique par culture sera 
présentée ultérieurement dans un rapport spécifique . 
A titre d'indication, les frais de matériel ne représentent que 17 % des coûts, tandis 
que la main d'oeuvre en absorbe 69, 1 % . Il est vrai que les cultures manuelles auraient dû 
être installées en 1991. Quoiqu'il en soit, il est anormal que les frais de main d ' oeuvre soient 
aussi élevés étant donné qu'il avait été décidé initialement de les réduire par une utilisation 
maximale de matériel agricole. Cela n'a malheureusement pas été le cas. Le traitement E, qui 
englobe à lui seul 29,1 % du coût des cultures, traduit cette dérive : l'indisponibilité d'une 
moissonneuse batteuse ainsi que l' absence de "corn-pickers" a obligé à récolter manuellement 




Tableau n 16 : Coûts relatifs aux cultures intercalaires (PP n ° 1) en 1992 
• Traitement A Pueraria 
• 1 • 
• Traitement B i Bananiers 
• Traitement C 1 Canne à s 1 
• Traitement D 1 Manioc 1 
Mais 
• Traitement E 1--------1 • • SoJa, Vi. 
1 • 
I Soja 
• Traitement F 1---------1 • ! Riz 
Riz 





MAIN D'OEUVRE MATERIEL 
1.105 50 
17.510 6.010 
12. 775 2.050 






10.835 4. 710 
8.010 3.560 
----------
1. 700 2. 775 
128.830 32.120 




INTRANTS TOTAL % 
- 1.155 0 ,6 % 
6.625 30.145 16 ,1 % 
2.395 17.220 9 ,2 % 
6.445 33.695 18 ,1 % 
695 20. 305 
--------- ---------- 29,0 % 
2.850 33.740 
50 12.160 
--------- ---------- 16, 7 % 
3.425 18.970 
450 12.020 
---------- ----------- 10, 3 % 
2.680 7.155 
25.615 186.565 100 ,0 % 
13, 7 % 100,0 % -
PARTIE N°4 
BILAN FINANCIER 
La confirmation de la non-participation financière du Conseil Régional de Guyane a 
mis un terme au projet "Plantation Pilote d'hévéas" . Principal bailleur de fond , sa 
participation financière s'élevait à 2 ,46 MF, soit 65 % des 3,76 MF que comptait l'ensemble 
du projet. 
En revanche, le Ministère de la Recherche et de l'Espace (anciennement Ministère de 
la Recherche et de la Technologie) a versé la totalité de la subvention d'équipement promise, 
soit 300.000 francs. Il va s'en dire que, privé de la quasi-totalité de ses ressources, le budget 
est totalement déséquilibré. Le CIRAD-CP qui a préfinancé le projet en sera pour ces frais, 
en plus de sa participation normale au financement (1 MF répartis sur 5 ans). Cette dernière, 
évaluée à 200.000 F par an ne sera pas prise en considération dans l'analyse suivante. Les 
chiffres sont tirés de la comptabilité du CIRAD Kourou et du CIRAD-CP Paris. 
En 1992, 538.999 F ont été dépensés pour le compte du projet "Plantation Pilote 
d'hévéas". Le détail des dépenses est présenté en annexe n ° 4. 
Tableau n ° 17 : Dépenses engagés en 1992 (hors participation CIRAD) 
en milliers de francs 
Réalisations Prévisions Ecarts Prévisions Ecarts 
de 1992 de 1987 Prévi-Réalis du 04/1992 Prévi-Réalis 
• PLANTATION PILOTE N°l 60 ,6 94 ,o + 33,4 68 ,o + 7,4 
• PLANTATION PILOTE N°2 195,1 126,0 - 69,1 182,0 - 13,1 
. CULTURES INTERCALAIRES 152,4 200,0 + 47,6 143 ,o - 9 ,4 
. MINI -USINE - - - - -
. ENCADREMENT, FORMATION 130,9 170,0 + 39 ,1 140 ,O + 9,1 
TOTAUX 1 539, 0 Il 590 ,o 1 + 51,0 Il 533,0 1 - 6,0 1 
,' ' 
Les dépenses annuelles sont inférieures de près de 50. 000 F par rapport aux dépenses 
prévisionnelles évaluées à 590. 000 F en 1987. Mais cela n'est pas significatif, car à cette 
époque, personne n'aurait imaginé la tournure qu 'a pris ce projet par la suite. Malgré tout, 
il faut signaler que les différentes décisions prises (réduction de la superficie de la Plantation 
Pilote n 2, limitation des cultures vivrières à la Plantation Pilote n ° 1 puis l'arrêt de cette 
expérimentation) étaient nécessaires pour éviter un nouveau dépassement du budget en 1992. 
En effet, pour les mêmes raisons que lors des années précédentes, il ressort que 
l'augmentation du coût de la main d'oeuvre depuis 1987 est en grande partie responsable des 
dépassements de budget. 
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En revanche, les dépenses de l'année 1992 ont respecté les prévisions de dépenses 
effectuées en avril 1992 : un petit écart de seulement 6.000 F a été constaté. Toutefois, la 
Plantation Pilote n °2 n'a pas été totalement installée. 
Tableau n ° 18 : Etat des dépenses (hors participation CIRAD) 









PLANTATION PILOTE N° 1 706,9 132,4 60,6 60,0 
PLANTATION PILOTE N°2 - 345,7 195,1 130,0 
CULTURES VIVRIERES - 31,3 152,4 35,0 
MINI-USINE - - - -












TOTAUX CUMULES 808,7 1.476,5 2.015,5 2.375,5 
(*) Prévision 
Depuis le début du projet, la somme des dépenses engagées s'élève à 2,015 MF sans 
considérer la participation interne du CIRAD-CP. En tenant compte du financement du MRE, 
la somme financée par le CIRAD-IRCA puis par le CIRAD-CP s'élève à 1,705 MF. 
Par ailleurs, les dépenses en 1993 concernant ce projet devraient avoisiner les 360.000 
francs. Ainsi, en final le projet "Plantation Pilote d'hévéas" aura coûté 2,375 MF pendant 
les cinq années qu 'aura duré le contrat de plan Etat-Région. 
Par la suite, 100.000 francs par an seront nécessaires pour entretenir les 19,4 hectares 
que constituent les deux plantations pilotes, soit environ 5.000 F/ha au cours des premières 
années, avant de diminuer progressivement. Leur maintien en vaut-il la peine, et pour quels 
résultats escomptés ? 
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0 
1 
. PLANTATION PILOTE N°l 
. PLANTATION PILOTE N°2 
. CULTURES INTERCALAIRES 
. TOTAUX: • MO 
. CE 
- UTILISATION DE LA HAIN D'OEUVRE - COMBI -
- ANNEE 1992 -
Jr. Fr. Ma. Av . Mai Jn. Jt. 
105 54 32 65 55 66 100 
58 21 82 28 39 16 67 
282 289 112 121 107 46 72 
8 40 32 
445 364 226 214 201 128 239 































- U T I L I S A T I O N  D E  L A  K A I N  D ' O E U V R E  - P L A N T A T I O N  P I L O T E  N° l  -
- A N N E E  1 9 9 2  -
e n  h e u r e s  d e  M O
J r .  F r .  M a .  A v .  
M a i  J n .  J t .  A t .  
S e .  
O c .  
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-
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-
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.  T r a i t e m e n t  C  
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.  T r a i t e m e n t  E  
.  T r a i t e m e n t  F  
.  T r a i t e m e n t  G  
.  T O T A L  
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-
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.  N e t t o y a g e  ( s a b r a g e ,  S P I C A ,  . . .  )  
- -
- - -
1 6  2 4  
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- - - -
.  P i q u e t a g e  
-
-
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-
- - - -
- -
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-
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- - - - -
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-
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-
-
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1 5 6  
5 3  
2 2 8  
( 2 3 )  
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3 1 4  
1 3 3  
2 4 4  
( 2 8 )  
1 8  
( 1 6 )  
2 0 0  
5 3  
2 2 8  
( 2 3 )  
1 2 0 6  
( 6 7 )  
Annexe n °2: Coûts d'utilisation horaire de la main d'oeuvre, du matériel. prix des intrants 
* Mai.n d'oeuvre : 
* Matériel : 
*Semences: 
*Divers: 
. Ouvrier (MO) 
. Chef d'équipe (CE) 
: 85 F/h 
: 120 F/h 
. Tracteur 75 CV RENAULT: 150 F/h 
. Semoir céréale NODET 15 F/h 
. Gyrobroyeur 25 F /h 
. Epandeur engrais VICON 10 F/h 
. Covercrop 25 F /h 
. Billoneuse 5 F/h 
. Cuve à désherbage 15 F /h 
. Sous-soleuse 5 F /h 
. Moissoneuse batteuse : 300 F/h 
. Cuve d'arrosage : 15 F/h 
. Remorque : 10 F /h 
. Tarrière : . 5 F /h 
. Pelle frontale : 5 F /h 
. Voiture 504 PEUGEOT 
. Camion RENAULT 
: 2,5 F/km 
: 4,0 F/km 
. Bananiers 5 F/plant 
. Canne à sucre OF 
. Manioc 1 F/mètre 
. Soja OF 
. Riz OF 
. Niébé OF 
. Calopogonium : 110 F/Kg 
. Ruban greffage 80 F/ruban 
*Engrais: 
* Herbicides : 
. Dolomie : 1,50 F/Kg 
. 17.17.17 : 2,60 F/Kg 
. 0.25.25 : 2,60 F/Kg 
. Ammonitrate: 3,00 F/Kg 
. Urée : 2,40 F/kg 
. Supertriple: 2,90 F/kg 
. KCl : 2,70 F/kg 
. Scories Th. : 2,00 F/kg 





. GOAL 2G 
. PRINTAZOL 
. TAMARIZ 
. ROUND UP 
. R'BIX 
. SPICA 66 
. KARMEX 
. DALAPON 
: 70 F/1 
: 40 F/1 
: 87 F/1 
: 110 F/1 
: 31 F/1 
: 128 F/1 
: 59 Fil 
: 50 Fil 
: 130 F/1 
: 70 Fil . 
: 107 F/1 
53 F/kg 
41 F/kg 
* Insecticides : 













. PELT 44 
: 38 F/kg 
: 150 F/kg 
: 193 F/1 
: 460 F/1 
: 120 F/1 
: 200 F/1 
: 150 F/1 
15 F/sachet 
: 156 F/kg 
: 43 F/kg 
: 130 F/kg 
: 100 F/kg 
. OLEOCUIVRE 60 F/1 
. ADHESOL 72 F/1 
Annexe n °3 : Détail des coûts de réalisation des opérations de l'année 1992 
COUTS RELATIFS A LAPUNTATION PILOTE N°l 
EGOURMANDAGE, FOURMIS MANIOC, DELIANAGE : 
FERTILISATION: 
DESHERBAGE: 
ENTRETIEN GENERAL : 
DIVERS
. MO ( 19 3 h ) . . . • • . • • • • • • • . • • . . 16 4 0 5 F 
• MIREX (25 sachets) .•••••.••. 375 F 
. MO ( 4 0 h) . • • • • • . • • • • • • • . • • . . 3 4 0 0 F 
. 17.17.17 (650 kg) ...•....... 1690 F 
• MO ( 19 8 h) •••••••••••••••••• 
• ROUND UP ( 52 1) ••••••••••••• 
. GRAMOXONE + (4 1) .......... . 
• R'BIX (17 1) •••••••••••••••• 
• ADHESOL ( 3 1 ) ••.•••••••••••• 
. MO ( 185 h) ••••••.••••.••••.. 
Tracteur (18 h) •••••.•••.••• 













(soit 6.252 F/ha) 
616 heures de MO 
.... ... 
COUTS RELATIFS A LA PLANTATION PILOTE N°2 
- Jardin à bois 1991 -
PLANTATION- REMPLACEMENTS : 
. MO ( 16 h ) . . • • . • . • . • • . • • . • • . • 13 6 0 F 
FERTILISATION : 
• MO ( 3 h) •••••••••••••••••••• 
. Scories Thomas (20 Kg) ..... . 
. 17.17.17 (130 Kg) .......... . 
DESHERBAGE: 
• MO ( 5 8 h) ••••••••••••••••••• 
. R'BIX (0,6 1) ••••••••••••••• 
. ROUND UP ( 1, 7 1 ) ........... . 
. GR.AMOXONE · + (0,5 1) ........ . 
• ADHESOL ( 0 , 2 1 ) ••••••••••••• 
TRAITEMENTS FONGICIDES : 
. MO (51 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Brumisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. BEN LATE (1,5 Kg) . . . . . . . . . . . . 
. DACONIL (1,7 Kg) . . . . . . . . . . . . 
. DITHANE (1,5 Kg) . . . . . . . . . . . . 
. PELT 44 (0,8 Kg) . . . . . . . . . . . . 
. ADHESOL (1,3 1) . . . . . . . . . . . . . 
DIVERS : 
MO ( 20 h) ...•.•...••.••..... 
. MIREX (5 sachets) .••••.••••• 



























• MO ( 7 h) ................... . 
• MO ( 6 7 h) •••.•••......••.••• 
• Ammonitrate (40 Kg) ••••••••• 
. 17.17.17 (250 Kg) ••••••••••• 
• MO ( 92 h) ••.••••••...••.•.•. 
• R'BIX (1 1) ••••••••••••••••• 
• ROUND UP ( 1 1 ) •••••••••••••• 
• KARMEX ( 1 Kg) ••••••••••••••• 










. MO (527 h) .•••••.•.•.••••••• 44795 F 
• Rubans de greffage (40) ...•. 3180 F 
PROTECTION PHYTOSANITAIRE : 
• MO ( 102 h) ••••••••••••.•••.• 
• Brumisateur ••••••••••••••••• 
• BENLATE ( 2 Kg) •••••••••••••• 
DACONIL (2 Kg) •••••••••••••• 
• DITHANE ( 2 Kg) •••••••••••••• 
• PELT 44 ( 1 Kg) •••••••••••••• 
ORTHOTOX ( 1 1 ) •••••••••••••• 
TERMIFAN (0,5 1) •••••••••••• 












795 heures de MO 
- Plantation Pilote n °2 -
FOURMIS MANIOC : 
. MO ( 8 h) •••••••••••••••••••• 
• MIREX (2 sachets) •.•.•.....• 
PREPARATION DU TERRAIN : 
- Semis Calopogon.: • MO (4 h) .••••••...........•. 
- Engrais pueraria: 
- Préparer piquets: 
- Piquetage: 
Tracteur ................... . 
. Semoir ..................... . 
Semences (26 Kg) .•..•..••... 
• MO (4 h) 
. Tracteur 
. Epandeur 
. 17.17.17 (950 Kg) ...•.••.••• 
MO (133 h) 
MO (244 h) 
• CE (28 h) 
- Aligner andains : . MO ( 18 h) 
• CE (16 h) 
DESHERBAGE: 
,· 
ENTRETIEN GENERAL : 
. Tracteur ................... . 
. Pelle frontale .•..•......•.. 
• MO ( 200 h) •••••••••••••••••• 
• KARMEX ( 2 Kg) .•.•.•...••••.• 
. ROUND UP ( 5, 5 1) •••••••••.•• 
GRAMOXONE + (8,2 1) ........ . 
. ADHESOL ( 0, 5 1 ) ••••••••••••• 
. MO ( 314 h) .•.••.....•..•.... 
. SPICA 66 (9,2 1) ••.....•.... 
. ROUND UP ( 5, 5 1 ) ..•.•.....•. 





























- Transport sacs: 
- Planting: 
DIVERS: 
- Transports div.: 
MO ( 5 3 h) ••••••••••••••••••• 
. Tracteur ................... . 
. Tarrière .................... . 
MO ( 2 8 h) ••••••••••••••••••• 
. Tracteur ................... . 
. Remorque ................... . 
MO ( 200 h) •••••••••••••••••• 
. CE ( 2 3 h) .•••••.•......•.... 
DOLOMIE (310 Kg) ........... . 
. 0.25.25 (310 Kg) ........... . 
. Scories Thomas (310 Kg) .... . 















TOTAL : 144.960 F 
1206 heures de MO 
... , . 
. 1 
COUTS DETAILLES DE REALISATION DU TRAITEMENT A (Témoin: pueraria) 
Période : Année 1992 
Surface: 0.9 hectare 
DESHERBAGE : 
. MO ( 13 h ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5 F 
DIVERS: 
- Transport div. : . Voiture 50 F 
TOTAL: 1155 F 
(13 h de MO) 
,· 
.. 
COUTS DETAIUES DE REALISATION DU TRAITEMENT B (Bananiers) 
Période : Année 1992 
Surface totale: 0,45 hectare 
PREPARATION DU TERRAIN : 
- Travail du sol : . MO (2 h) ....•............... 
. Tracteur ................... . 
. covercrop .................. . 







. Tracteur ................... . 
. Cuve à désherbage .......... . 
. GRAMOXONE + (1,8 1) .....•••. 
MO ( 4 h) ••••••••••.••••••••• 
. Tracteur ................... . 
. Sous-saleuse ............... . 
MO ( 24 h) ••••••••••••••••••• 
. Plants ..................... . 
. Dolomie (200 Kg) ....•....... 
• 17.17.17 (100 kg) .......... . 
. CURWNE ( 19 Kg) ............ . 
MO ( 4 h) •••••••••••••••••... 
. Plants ..................... . 
. CURWNE ( 2, 5 Kg) ........... . 
. MO ( 43 h) ..•••.••..•...••.•• 
. Urée ( 220 Kg) .............. . 
. Supertriple (100 Kg) ....... . 
. KCl (200 Kg) ............... . 
. MO ( 57 h) •.................. 
. KARMEX ( 1 , 5 ' Kg) ............ . 
. R'BIX (3 1) ................ . 
. ROUND UP ( 1 1) ............. . 
. GRAMOXONE + (5 1) •.......... 
. ADHESOL ( 0 , 3 1 ) ..•.......... 
PROTECTION DES CULTURES : 
- Insecticide: • MO ( 6 h) •••••••••••••••••••• 





































- Transports div. 
... 
MO ( 2 4 h) ••••••••••••••••••• 2040 F 
. Tracteur ................... . 3600 F 
. Cuve d'arrosage ............ . 360 F 
MO ( 4 h) ••••..•••••••••••••• 340 F 
MO ( 27 h) .................. . 2295 F 
MO ( 9 h) •••••••••.••••••••.• 765 F 
: . Voiture 750 F 
---------
TOTAL : 30145 F 
(soit 66989 F/ha) 
(206 h de MO) 
COUTS DETAIUES DE REALISATION DU TRAITEMENT C (Canne à sucre) 
Période : Année 1992 
Surface totale: 0,45 hectare 
PREPARATION DU TERRAIN : 
- Travail du sol : . MO (2 h) ................... . 
. Tracteur ................... . 
. Covercrop .................. . 







- Transport cannes: 
. Tracteur ................... . 
. Cuve à désherbage .......... . 
. GRAMOXONE + (1,8 1) .•••.•... 
MO ( 4 h) •••••••.•••••••••••• 
. Tracteur ................... . 
. Sous-saleuse ............... . 
MO ( 40 h) . ••.•••••••••••••••• 
. BEN LATE ( 0, 5 Kg) .•.......... 
. Dolomie (220 Kg) ..•......... 
. 17.17.17 (200 kg) .......... . 
. CURATER ( 4 Kg) ............. . 
MO ( 42 h) ••••••••••••••••••• 
. MO ( 4 9 h) ••••••••••••••••••• 
GESATOPE ( 2 1) •••••••••••••• 
. R'BIX (3 1) ••••••••••••••••• 
. ROUND UP ( 1 1 ) •••...••.••.•• 
. GRAMOXONE + (4,2 1) ........ . 
. ADHESOL ( 0, 2 1 ) •••••••••••.. 
CE (8 h) 
. Voiture 




























(soit 38267 F/ha) 
(139 h de MO) 
.... ,. 
COUTS DETAIUES DE REALISATION DU TRAITEMENT D (Manioc) 
Période: Année 1992 - Surface totale: 0,60 hectare 
PREPARATIONDU TERRAIN: 
- Travail du sol: . MO (4 h) ................... . 
. Tracteur ................... . 
. Covercrop .................. . 
- Trait. herbicide: . MO (3 h) ................... . 
. Tracteur ................... . 
. Cuve à désherbage .......... . 
. GRAMOXONE + (2,5 1) ........ . 
- Billonnage: MO ( 8 h) ••••••••••••..•••••• 
. Tracteur ................... . 
. Billonneuse ................ . 
FERTILISATION: 
• MO ( 8 h) .••...•..••••...•... 
. Tracteur ................... . 
. Epandeur ................... . 
. Dolomie (500 Kg) ........... . 
17.17.17 (400 Kg) .......... . 
. KCl ( 125 Kg) ............... . 
PLANTATION : 
- Plantation: MO (122 h) 
. Boutures ................... . 
- Remplacement: MO ( 2 4 h) •.••••••••••••••••• 
. Boutures ................... . 
DESHERBAGE: 
• MO ( 8 4 h) ••••••••••••.•••••• 
. GOAL 2G ( 2, 5 1) ••••••••••••• 
DALAPON ( 1 Kg) ............. . 
GRAMOXONE + (1 1) .......... . 
. R'BIX (0,7 1) ••••••••••••••• 
. ROUND UP (1.4 l) ........... . 





























- Taille: MO ( 18 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 0 F 
- Transport div. : Voiture 500 F 
TOTAL: 33695 F 
(soit 56158 F/ha) 
(271 h de MO) 




Période: Année 1992 
Surface totale: 0,60 hectare 
Culture : Maïs 
. MO ( 2 h) •••••••••••••••••••• 
. Urée (100 Kg) .............. . 
170 F 
240 F 
. MO ( 3 B h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 2 3 0 F 
. GRAMOXONE + (0,5 1) ......... 35 F 
PROTECTION DES CULTURES : 
- Trait. insecti. : . MO (17 h) .................. . 
. KARATE ( 0 , 7 5 1 ) • . . . . . • . . . . . . 
. GAMMACOL (0,5 1) ........... . 
. ADHESOL ( 0, 2 1 ) ••.••••.•.••• 
RECOLTE: 
• MO ( 52 h) ••••••••••••••••••• 
• CE ( 10 h) ..•••..•••••.••.•.. 
. Moissonneuse batteuse ...... . 
DIVERS: 
- Démariage-repiq.: . MO (32 h) 
,' 
.. - Buttage : MO (55 h) 
- Transports div. : • CE ( 5 h) ..............•..... 
















(soit 33842 F/ha) 
(196 h de MO) 
... 
Culture : Soja & Niébé 
PREPARATION DU TERRAIN: 
- Gyrobroyage: 





- Transports div. : 
MO ( 2 h ) . • • • . . • • • . • . . . . . • • . . . 17 0 F 
. Tracteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 F 
• Gyrobroyeur ..•..•...•....... 50 F 
. MO ( 13 h ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 5 F 
• Tracteur . . . . • . . . • . • . • . • . . . . . 1500 F 
. covercrop ...••.•••••••..•.•. 250 F 
• MO ( 3 h) ••••••••••....•••.•• 
. Tracteur ................... . 
. Epandeur ................... . 
. Scorie Thomas (500 Kg) •••..• 
. 0.25.25 (425 Kg) ..•.••...••. 
• Ammonitrate (125 Kg) ..•••..• 
. MO (4 h) 
. CE (4 h) 
• Tracteur 
. Semoir . . ................... . 
. IRAT 273 (22,5 Kg) ..•..•.•.. 
. Niébé ( 7, 5 Kg) .•••••.....•.• 
MO ( 30 h) ••••••••••••••••••• 
• CE ( 2 h) ••••••••••••••.••••• 
• LASSO ( 1 , 6 1 ) ••••••••••••••• 
• R' BIX ( 0, 6 1 ) ••••••••••••••• 
• ROUND UP ( 1, 3 1 ) •••••••••••• 


























(39 h de MO) 
2995 F 
(13 h de MO) 
RECOLTE: Soja Niébé 
• MO •••••••••••••• 27 h 229 h 
2295 F 19465 F 
======== 
TOTAL : 11280 F 22460 F 
soit: 25067 F/ha 149733 F/ha 
(66 h de MO) (242 h de MO) 
•' 
... 
COUTS DETAILLES DE REALISATION DU TRAITEMENT F (Soja---> Riz) 
SEMIS: 





- Transports div. . 
Période : Année 1992 
Surface totale : 0.60 hectare 
Culture : Soja 
MO ( 4 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 4 0 F 
. Tracteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 F 
. Semoir . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 
• Semences {30 Kg) ............ o F 
• MO ( 2 4 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 0 4 0 F 
• MO ( 4 4 h) .................. . 
LASSO ( 3 1) ••••••••••••••••• 
• GRAMOXONE + (0,5 1) ••••••••• 
• AHESOL ( 0 , 2 1 ) •••••••••••••• 
• MO ( 4 h) ••••••••••••.••••••• 
• CE ( 12 h) ••••••••••••••••••• 








. . CE ( 5 h) ................... . 600 F 
850 F 
300 F 
. Camion ..................... . 
. Voiture 
TOTAL : 12160 F 
(soit 20267 F/ha) 
(76 h de MO) 
Culture : Riz 
PREPARATION DU TERRAIN: 
• MO { 13 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 5 F 
Tracteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 F 
. Covercrop ...... ·. . . . . . . . . . . . . . 250 F 
FERTILISATION: 
SEMIS: 
- 1er semis : 
- 2ème semis : 
DESHERBAGE : 
. MO ( 3 h) ................... . 
. Tracteur ................... . 
Epandeur ................... . 
. Scorie Thomas (500 Kg) ..... . 
• 0.25.25 (425 Kg) ........... . 
. Ammonitrate (125 Kg) ....... . 
. Urée ( 6 o Kg) ............... . 
MO (4 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CE (4 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Tracteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. IRAT 7/5 (40 Kg) . . . . . . . . . . . . 
MO (8 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Tracteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Semoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. IRAT 112 (56 Kg) . . . . . . . . . . . . 
. MO ( 26 h) ••••••••••••••••••• 
• CE ( 2 h) •••.•.•.•.•....••••• 
. RONST AR ( 1, 6 1) ••••••••••••• 
. T AMARI Z ( 2 l ) ••••••••••••••• 
. PRINTAZOL 75 (0,5 1) ....... . 
• R' BIX ( 0, 6 1 ) ••••••••••••••• 
. ROUND UP ( 1, 3 1 ) ••••..•••..• 





























- Transports div. : 
• MO ( 18 h) •••••••••••.••••••• 
. LINDAFOR Flo (0,8 1) ....... . 




. MO ( 4 7 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 9 9 5 F 
. Voiture 500 F 
TOTAL : 18970 F 
(soit 31617 F/ha) 
(119 h de MO) 
COUTS DETAILLES DE REALISATION DU TRAITEMENT G (Riz ---> Manioc) 
SEMIS : 





.. - Transports div. . 
Période: Année 1992 
Surface totale: 0,60 hectare 
Culture : Riz 
MO ( 4 h) •••••••••••••••••••• 
• Tracteur ••...•..•..•....•... 
Semoir ..................... . 
. Semences (40 Kg) ........... . 
• MO ( 50 h) •••••••••••••.••••• 
• RONSTAR (2 1) ••••••••••••••• 
• GRAMOXONE + (0,5 1) ••••••••• 
• PRINTAZOL ( 0, 8 1) ••••••••••• 
• T AMARI Z ( 2 1 ) ••••••••••••••• 
• ADHESOL ( 0, 2 1 ) ••••••••••••• 
MO ( 4 h) .••••••••••••••••••• 













• MO ( 8 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 8 0 F 
• CE (8 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 960 F 
. Moissonneuse batteuse ..•...• 1800 F 
. . CE ( 12 h) .....•.•.•......••• 1440 F 
850 F 
250 F 
. Camion .... · .................. . 
• Voiture 
TOTAL : 12020 F 
(soit 20033 F/ha) 
(66 h de MO) 
.. 
Culture : Manioc 




- Transports div: 
:- ,' 
• MO ( 15 h) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 7 5 F 
. Tracteur • . • . • • • • • . • • • • . • . . • . 1650 F 
• Covercrop ••.•.••..•........• 275 F 
• MO ( 5 h) ................... . 
. Tracteur ................... . 
• Epandeur •........•••.•...... 
. Scorie Thomas (500 Kg) ..... . 
. 17.17.17 (400 Kg) .......... . 
• KCl ( 150 Kg) •••••••••••••••• 
R'BIX (0,6 1) ••••••••••••••• 
• ROUND UP ( 1, 3 1 ) •••••••••••• 














(20 h de MO) 
... ,. 
Annexe n ° 4 : Détail des dépenses 1992 
(comptabilité CIRAD Kourou, et comptabilité CIRAD-CP Paris) 
1. Dépenses relatives à la Plantation Pilote n°l 
. Main d'oeuvre .................. . 
. Produits phyto ................. . 





2. Dépenses relatives à la Plantation Pilote n°2 
. Main d' oeuvre ................. . 
. Produits phyto ................. . 
. Semences calopogonium .......... . 
. Engrais ........................ . 
. Rubans de greffage ............. . 








3. Dépenses relatives aux cultures intercalaires 
. Main d'oeuvre 
. Engrais ........................ . 
. Bananiers ............. · ......... . 
. Manioc ......................... . 
. Moissonneuse batteuse IRAT ..... . 
. Produits phyto ................. . 
. Petit matériel, divers ......... . 
4. Dépenses d'encadrement formation 
4 .1. Dépenses relatives aux VAT 
,' Salaires ....................... . 
. Indemnités kilomètriques .. .. ..... . 
. Mutuelle ................... . ... . 
. Equipement ..................... . 
. Frais mission .................. . 
. Charges locatives .............. . 
. Tickets"Restaurant" ............ . 
. Pool Bureau .................... . 




















4.1. Autres dépenses 
. Petit matériel ................. . 




Tableau n ° 19 : Récapitulatif des dépenses 1992 
MONTANT 
. Plantation Pilote n ° 1 60.643 F 
. Plantation Pilote n ° 2 195.094 F 
. Cultures intercalaires 152.383 F 
. Encadrement, formation, divers 130.879 F 
TOTAL 538.999 F 
Tableau n ° 20 : Passage du budget 92 au compte de résultat 92 
Budget 92 Compte de résultat 92 
(dépenses comptabilité) (coûts des opérations)
- 129.615 F (encadrement) 
+ 24.000 F (station Combi) 
538.999 F > + 63.835 F (frais matériel) > 513.565 F 
+ 10.000 F ("variation stock") 
,· + 6.346 F (imprécision, erreur) 
